

transcriptie meeting 5-5

Gemaakt door: Robert

Samenvatting Meeting 5 mei 2026

Aanwezig: Bram (PO/stuurgroep), Robert, Jurgen, Irsad, Tutai (vanuit de trein)

Wat hebben we besproken?

Stuurgroep & projectscope De projectscope is na overleg met Carlo voor 99,9% akkoord. Na het eerste inlevermoment roteert de stuurgroep zodat anderen de PO-rol kunnen oppakken. Bram gaf aan graag iets eerder over te dragen vanwege persoonlijke omstandigheden.

Software-team (Irsad & Jurgen) Irsad heeft gewerkt aan een analysedocument met als basis een gelaagde architectuur (API-laag, service-laag, datalayer). De backend wordt hoogstwaarschijnlijk ASP.NET Core Web API, maar dit wordt nog afgestemd met Nick. Voor de database zijn SQLite, MySQL Workbench en PostgreSQL opties — SQLite lijkt voorlopig het meest praktisch (licht en lokaal). De keuze wordt bepaald na verdere analyse. Nick heeft ook al een technisch plan van aanpak gemaakt dat nog gedeeld moet worden met de hele groep.

Cloud/AWS (Robert) De database wordt eerst lokaal opgezet en daarna eventueel naar AWS gemigreerd. Robert gaat uitzoeken hoe hij de database kan importeren in AWS. De AI-integratie loopt via API-endpoints (bijv. `POST /api/chat/start` en `POST /api/chat/message`). Voor de frontend scrapet Robert de homepage van de gemeentewebsite en plaatst de chatbot-UI als avatar/mascot rechtsonder.

BI/Dashboard (Bram) Bram is bezig met de happy flow-analyse voor de chatbot om te meten hoe succesvol deze is (aantal gebruikers, vragen, etc.). Hij bouwt een PowerBI-dashboard en wil dat de "gewone" database los draait van de AI-database.

MVP login Er werd gesproken over 3 mock-gebruikers met unieke identifiers, zodat elke gebruiker zijn eigen chatgeschiedenis ziet vanuit de database.

Personas Er moeten 2 persona's gemaakt worden: één eindgebruiker (inwoner) en één professional/medewerker. Bram was hier al mee bezig en misschien dat Robert kan helpen.

Actie	Wie
Beslissen wie de volgende PO wordt	Iedereen (volgende meeting)
Analysedocument afmaken en delen met Jurgen	Irsad
Tech stack afstemmen met Nick (database, backend, FastAPI vs .NET)	Irsad + Jurgen
Nick's technisch plan van aanpak delen met de hele groep	Jurgen (of Nick vragen)
Analysedocument aanpassen op basis van Nick's document voor donderdag	Irsad
Database-import uitzoeken voor AWS	Robert
Personas uitwerken (1 eindgebruiker + 1 professional)	Bram (en Robert)
Happy flow uitwerken + PowerBI dashboard opzetten	Bram
Wireframes chatbot-UI maken	Sahel + Robert afstemmen



Volgende afspraken

- **Donderdag:** Eigen standup om **08:00**, daarna meeting met docent Robin om **18:30**
- **Dinsdag volgende week:** Fysiek bij elkaar in **Eindhoven**