

Van Teams Planner naar Jira - een praktijkgerichte verkenning van Scrum binnen een Datateam

Metadata

Auteur: Bram Wieringa

Datum: 17-04-2026

Versie: 1.1

Inleiding

Binnenkort start een nieuwe groepsopdracht. Deze periode valt samen met een ingrijpende privé situatie: een verhuizing en de komst van een tweeling. Dit betekent dat de beschikbare tijd beperkt zal zijn en efficiënt werken noodzakelijk is.

Tegelijkertijd biedt deze periode een kans om een belangrijke ontwikkelstap te zetten: het verbeteren van projectmanagementvaardigheden. Waar het ontwikkelen van IT-oplossingen goed gaat, ligt de uitdaging vooral in het organiseren van samenwerking binnen een team en het sturen op maximale businesswaarde.

Leerdoel

Het doel voor deze periode is om beter te leren hoe projecten effectief gemanaged kunnen worden binnen een teamcontext. De focus ligt daarbij op:

- Het structureren van werkprocessen
- Het faciliteren van samenwerking
- Het toepassen van een Agile/Scrum werkwijze
- Het inzetten van tooling ter ondersteuning van deze werkwijze

Context: het Datateam

Binnen mijn werkomgeving is recent een Datateam opgericht, met als doel datagedreven werken te stimuleren en te faciliteren binnen de organisatie.

Het team bestaat momenteel uit twee personen: een data-analist en een data engineer. Zelf vervul ik de rol van data engineer. Er is geen formele rolverdeling zoals Scrum Master of Product Owner, waardoor verantwoordelijkheden deels impliciet verdeeld zijn.

Wat daarbij opvalt, is dat de rollen in de praktijk niet strikt gescheiden zijn.

- De data-analist richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van dashboards en het vertalen van data naar inzichten

- Als data engineer houd ik me niet alleen bezig met de technische kant, maar tot nu toe ook veel met het proces: hoe komt werk binnen en hoe organiseren we dat zo goed mogelijk

Businessvragen worden verzameld via Data Value Canvasen en vervolgens door een stuurgroep geprioriteerd. Op die manier proberen we te sturen op maximale waarde voor de organisatie.

Reeds uitgevoerd werk: procesmodellering

Als eerste stap is een proces uitgewerkt in BPMN. Dit model beschrijft:

- Hoe businessvragen het team bereiken
- Welke stappen worden doorlopen
- Welke verantwoordelijkheden daarbij horen

Dit zorgde voor duidelijkheid in het procesontwerp en vormde een basis voor verdere inrichting. Binnen dit model is gekozen voor een Agile Lean Scrum-aanpak met sprints van twee weken.

Tooling-onderzoek

Microsoft Teams Planner

De eerste tool die is ingezet, is Microsoft Teams Planner, vanwege de directe beschikbaarheid.

Bevindingen:

- Beperkte functionaliteit voor taakbeheer
- Geen mogelijkheid om eigen velden toe te voegen
- Onvoldoende ondersteuning voor user stories en Scrum-structuur

Conclusie:

Teams Planner bleek te beperkt voor het ondersteunen van een gestructureerd Scrum-proces. Dit was het grootste knelpunt in de beginfase.

Azure DevOps

Vervolgens is gekeken naar Azure DevOps.

Bevindingen:

- Zeer uitgebreide mogelijkheden voor Agile werken
- Goede ondersteuning voor backlog en sprints
- In de praktijk niet bruikbaar door beperkte rechten en doorlooptijd om dit aan te passen.

Conclusie:

Hoewel inhoudelijk passend, was Azure DevOps organisatorisch niet haalbaar.

Jira

Als derde stap is Jira ingericht.

Aanpak:

- Gebruik gemaakt van een standaard Scrum board
- User stories overgezet vanuit Teams Planner
- Zelfstudie via documentatie en video's

Inrichting:

- User stories als basis
- Acceptatiecriteria per user story
- Story points voor inschatting
- Subtasks voor verdere opsplitsing

Hierbij is geleerd dat subtasks “verticaal” gesplitst moeten worden: elke taak levert een werkend onderdeel op dat waarde toevoegt.

Werkwijze in de praktijk

Er is gewerkt met sprints van twee weken. Binnen deze sprints:

- Worden user stories opgepakt op basis van prioriteit vanuit de stuurgroep
- Is gestart met overlegmomenten (zoals een eerste stand-up)




De eerste ervaringen met overleg waren wennen, maar met ondersteuning (van bijvoorbeeld AI) werd het makkelijker om structuur aan te brengen.

Een belangrijke volgende stap is het structureel inplannen van korte dagelijkse afstemmomenten (daily stand-ups) om de samenwerking te verbeteren.

Resultaat

Het resultaat is een werkend Scrum-board in Jira waarin:

- Werk gestructureerd wordt vastgelegd
- Prioriteiten inzichtelijk zijn
- Voortgang gevolgd kan worden



Reflectie

Dit traject heeft meerdere inzichten opgeleverd, zowel technisch als organisatorisch.

Wat ging goed:

- Het opzetten van een duidelijk proces met BPMN
- Het vinden en inrichten van een geschikte tool (Jira)
- Het vertalen van werk naar user stories

Wat ging minder goed:

- De keuze voor Microsoft Teams Planner, die te beperkt bleek
- Het ontbreken van vaste overlegstructuren in het begin
- Het overtuigen van een collega van de meerwaarde van Scrum

Met name dat laatste is een belangrijk leerpunt. De voorkeur van de collega ligt bij het direct bouwen van oplossingen, terwijl Scrum juist helpt om gestructureerd en met meer focus op waarde te werken.

Hier ligt een duidelijke ontwikkelopgave: beter uitleggen en laten zien wat de voordelen zijn van deze manier van werken.

Vooruitblik

Voor de volgende periode zijn de volgende verbeterpunten geformuleerd:

- Structureel inplannen van daily stand-ups
- Actiever sturen op samenwerking binnen het team
- Beter onderbouwen van keuzes richting collega's
- Verder verfijnen van user stories en acceptatiecriteria

Daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met de privésituatie (verhuizing en gezinsuitbreiding), waardoor efficiëntie en duidelijke structuur nog belangrijker worden.

Conclusie

De overgang van Teams Planner naar Azure DevOps en uiteindelijk Jira laat zien dat het kiezen van de juiste tooling een iteratief proces is.

Belangrijker nog is het inzicht dat tooling slechts ondersteunend is: de manier van samenwerken en het creëren van structuur binnen het team bepalen uiteindelijk het succes.

Dit traject heeft een stevige basis gelegd voor verdere ontwikkeling in projectmanagement en samenwerking binnen IT-projecten.

Bronvermelding

- ChatGPT (OpenAI), gebruikt als ondersteunend hulpmiddel bij zowel de inhoudelijke opbouw als de redactionele uitwerking van dit document (2026)

